SCHEDULE of the Contest on Green initiatives

График проведения Конкурса "зеленых" инициатив

Activity *Мероприятие*	**Period or Date** *Период или Дата*	**2015**												**2016**												**2017**											
		jan *янв*	**feb** *фев*	**mar** *мар*	**apr** *апр*	**may** *май*	**jun** *июн*	**jul** *июл*	**aug** *авг*	**sep** *сен*	**oct** *окт*	**nov** *нов*	**dec** *дек*	**jan** *янв*	**feb** *фев*	**mar** *мар*	**apr** *апр*	**may** *май*	**jun** *июн*	**jul** *июл*	**aug** *авг*	**sep** *сен*	**oct** *окт*	**nov** *нов*	**dec** *дек*	**jan** *янв*	**feb** *фев*	**mar** *мар*	**apr** *апр*	**may** *май*	**jun** *июн*	**jul** *июл*	**aug** *авг*	**sep** *сен*	**oct** *окт*	**nov** *нов*	**dec** *дек*
Regulation on Contest agreed *Положение о конкурсе согласовано*	**June 25, 2015** *25 июня 2015*						25																														
Contest - Collection of applications *Конкурс - Сбор заявок*	**July 1 - August 31, 2015** *1 июля - 31 августа 2015*							1	31																												
Regional training seminars for potential recipients on Belarus *Региональные обучающие семинары для потенциальных получателей по Беларуси*	**July 1 - August 31, 2015** *1 июля - 31 августа 2015*							1	31																												
Applications screening *Скрининг заявок*	**September 1-11, 2015** *1-11 сентября 2015*									1 11																												
Transfer applications to the Commission of the Contest *Передача заявок конкурсной комиссии*	**September 14, 2015** *14 сентября 2015*									14																												
Evaluations of the applications submitted within the frames of the Contest *Оценка заявок поданных в рамках конкурса*	**September 15 - October 1, 2015** *15 сентября - 1 октября 2015*									15 1																												
Approval of the results of the Contest by the Project Board *Утверждение результатов конкурса на Комитете по управлению проектом*	**October 1-15, 2015** *1-15 октября 2015*									1 15																												
Capacity assessment *Оценка потенциала*	**October 15 - November 30, 2015** *15 октября - 30 ноября 2015*										15	30																										
Preparation and conclusion of contracts *Подготовка и заключение договоров*	**December 1-30, 2015** *1-30 декабря 2015*												1 30																								
Implementation of green initiatives *Реализация "зеленых" инициатив*	**January 1, 2016 - July 1, 2017** *1 января 2016 - 1 июля 2017*													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
One-phase initiative - a final report *Одностадийный проект - итоговый отчет*	**July, 2017** *июль 2017*																														1 20						
Two-phase initiative - two intermediate reports and a final report *Двухстадийный проект - два промежуточных и итоговый отчет*	**August, 2016; June, July, 2017** *август 2016, июнь, июль 2017*																														1 20						
Three-phase initiative - three intermediate reports and a final report *Трехстадийный проект - три промежуточных и итоговый отчет*	**May & December, 2016; June, July, 2017** *май, декабрь 2016; июнь, июль 2017*																														1 20						
Approval of the final reports on the Project Board *Утверждение итоговых отчетов на Комитете по управлению проектом*	**August 1-31, 2017** *1-31 августа 2017*																																1 31				
PR-actions about results of green initiatives *PR - акции о результатах "зеленых" инициатив*	**August 15 - September 30, 2017** *15 августа - 30 сентября 2017*																																15 31	1 30			